

Nombre de tarea				Asignado	Estado
1	Centro Productivo de Manufactura, Mobiliario y Soluciones Habitacionales				
1.1	Planificación y organización inicial				
1.1.1	Definición del proyecto			sin asignar	● En prog
1.1.2	Planificación operativa			sin asignar	● En prog
1.1.3	Distribución de áreas			sin asignar	● Abierto
1.1.4	Coordinación de actividades			sin asignar	● Abierto
1.2	Permisos y autorizaciones				
1.2.1	Gestión de permisos y autorizaciones			sin asignar	● En prog
1.3	Habilitación del inmueble				
1.3.1	Preparación y acondicionamiento del terreno			sin asignar	● Abierto
1.3.2	Accesos y áreas de circulación			sin asignar	● Abierto
1.3.3	Patio de maniobras			sin asignar	● Abierto
1.3.4	Delimitación de áreas			sin asignar	● Abierto
1.4	Instalaciones básicas				
1.4.1	Baño, oficina y bodega			sin asignar	● Abierto
1.4.2	Taller			sin asignar	● Abierto
1.4.3	Instalaciones eléctricas e iluminación			sin asignar	● Abierto
1.4.4	Instalaciones sanitarias			sin asignar	● Abierto
1.4.5	Condiciones básicas de seguridad			sin asignar	● Abierto
1.5	Infraestructura y seguridad				
1.5.1	Cierre perimetral y control de acceso			sin asignar	● Abierto
1.5.2	Señalización y seguridad			sin asignar	● Abierto
1.5.3	Organización de las áreas productivas			sin asignar	● Abierto
1.6	Implementación productiva				
1.6.1	Instalación y organización de maquinaria y herramientas			sin asignar	● Abierto
1.6.2	Bancos de trabajo y áreas de proceso			sin asignar	● Abierto
1.6.3	Armado, lijado y terminaciones			sin asignar	● Abierto
1.6.4	Control de calidad inicial			sin asignar	● Abierto
1.7	Organización de almacenamiento y logística				
1.7.1	Bodega de materias primas			sin asignar	● Abierto
1.7.2	Almacenamiento de productos terminados			sin asignar	● Abierto
1.7.3	Zona de carga y despacho			sin asignar	● Abierto
1.8	Desarrollo de productos				
1.8.1	Diseño y prototipos iniciales			sin asignar	● Abierto
1.8.2	Línea de mobiliario residencial			sin asignar	● Abierto
1.8.3	Línea de cocinas, closets y muebles de baño			sin asignar	● Abierto
1.8.4	Mobiliario comercial y productos de madera			sin asignar	● Abierto
1.9	Desarrollo de soluciones habitacionales				
1.9.1	Diseño y desarrollo de componentes			sin asignar	● Abierto
1.9.2	Desarrollo de módulos prefabricados			sin asignar	● Abierto
1.9.3	Soluciones habitacionales para fabricación en el centro productivo			sin asignar	● Abierto
1.9.4	Preparación para transporte e instalación en terrenos de terceros			sin asignar	● Abierto
1.10	Producción inicial				
1.10.1	Fabricación de primeros productos			sin asignar	● Abierto
1.10.2	Pruebas de procesos			sin asignar	● Abierto
1.10.3	Control de calidad			sin asignar	● Abierto
1.10.4	Estandarización			sin asignar	● Abierto
1.11	Comercialización				
1.11.1	Preparación de catálogo y canales de venta			sin asignar	● Abierto
1.11.2	Contacto con clientes y actores comerciales			sin asignar	● Abierto
1.11.3	Vinculación con proyectos inmobiliarios y constructoras			sin asignar	● Abierto
1.12	Puesta en marcha				
1.12.1	Inicio de operaciones			sin asignar	● Abierto
1.12.2	Producción regular			sin asignar	● Abierto
1.12.3	Despacho e instalacón de productos			sin asignar	● Abierto
1.12.4	Evaluación inicial del funcionamiento			sin asignar	● Abierto

SepOctNovDicEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicEneFebMarAbrMayJunJul

Hoy

Centro Productivo de Manufactura, Mobiliario y Soluciones Habitacionales01-10-2026 - 02-06-2027

Planificación y organización inicial01-10-2026 - 14-10-2026

Definición del proyecto

Planificación operativa

Distribución de áreas

Coordinación de actividades

Permisos y autorizaciones15-10-2026 - 15-12-2026

Gestión de permisos y autorizaciones

Habilitación del inmueble16-12-2026 - 06-01-2027

Preparación y acondicionamiento del terreno

Accesos y áreas de circulación

Patio de maniobras

Delimitación de áreas

Instalaciones básicas24-12-2026 - 20-01-2027

Baño, oficina y bodega

Taller

Instalaciones eléctricas e iluminación

Instalaciones sanitarias

Condiciones básicas de seguridad

Infraestructura y seguridad07-01-2027 - 27-01-2027

Cierre perimetral y control de acceso

Señalización y seguridad

Organización de las áreas productivas

Implementación productiva28-01-2027 - 24-02-2027

Instalación y organización de maquinaria y herramientas

Bancos de trabajo y áreas de proceso

Armado, lijado y terminaciones

Control de calidad inicial

Organización de almacenamiento y logística28-01-2027 - 10-02-2027

Bodega de materias primas

Almacenamiento de productos terminados

Zona de carga y despacho

Desarrollo de productos25-02-2027 - 07-04-2027

Diseño y prototipos iniciales

Línea de mobiliario residencial

Línea de cocinas, closets y muebles de baño

Mobiliario comercial y productos de madera

Desarrollo de soluciones habitacionales04-03-2027 - 07-04-2027

Diseño y desarrollo de componentes

Desarrollo de módulos prefabricados

Soluciones habitacionales para fabricación en el centro productivo

Preparación para transporte e instalación en terrenos de terceros

Producción inicial08-04-2027 - 28-04-2027

Fabricación de primeros productos

Pruebas de procesos

Control de calidad

Estandarización

Comercialización08-04-2027 - 05-05-2027

Preparación de catálogo y canales de venta

Contacto con clientes y actores comerciales

Vinculación con proyectos inmobiliarios y constructoras

Puesta en marcha06-05-2027 - 02-06-2027

Inicio de operaciones

Producción regular

Despacho e instalacón de productos

Evaluación inicial del funcionamiento